

รายงานความก้าวหน้าการจัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพคปสอ.สูงเม่น /โรงพยาบาลสูงเม่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ปี 2568

เดือน ตุลาคม 2567 - 10 กันยายน 2568

ยุทธที่	จำนวน แผนงานทั้งหมด	เขียน โครงการ	ร้อยละ	การขออนุมัติจัดทำโครงการ						เสร็จสิ้น		งบตั้งไว้	ใช้ไป	ร้อยละ	หมายเหตุ
				ครั้งที่1	ร้อยละ	ครั้งที่2	ร้อยละ	ครั้งที่3	ร้อยละ	จำนวน โครงการ		บาท	บาท		เพิ่ม โครงการ (โครงการ)
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	21	20	95.24	15	75.00	14	70.00	2	10.00	14	70	146,900	114,300	77.81	1
ส่งเสริม ป้องกันโรค ฟื้นฟู สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค	16	16	100.00	15	93.75	10	62.50	5	31.25	10	62.5	196,900	155,578	79.01	2
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ บริหารจัดการ	11	10	90.91	10	100.00	3	30.00	2	20	10	100	130,800	56,750	43.39	
พัฒนาการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ	1	1	100.00	0	0.00	0	0	0	0	1	100	8,725	-	0.00	
	49	47	95.92	40	85.11	27	57.45	9	19.15	35	74.47	483,325	326,628	67.58	